

## 绩效评价结论表

基本 情况	项目名称	国有资本经营预算项目		
	评价年度	2024	评价类型	项目支出评价
	委托评价单位	和政县财政局	评价机构名称	甘肃宏宇会计师事务所
	评价对象名称	国有资本经营预算项目 支出评价	评价对象主体	和政县城关镇
资金 情况 (万元)	预算安排资金 (A)	2.0781	实际到位资金 (B)	2.0781
	其中：中央财政	-	其中：中央财政	-
	县级财政	2.0781	县级财政	2.0781
	实际支出资金 (C)	2.0781	结转结余资金 (D)	0.00
	预算执行率 (C/B)	100.00%		
绩效 目标 完成 情况	预期绩效目标	实际完成目标		离预期差异
	<p>目标1: 项目深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理。</p> <p>目标2: 通过开展退休人员文体活动、节日慰问等活动，全方位提升退休人员生活幸福感与归属感，传承敬老爱老文化，切实让退休人员感受到组织关怀与社会尊重。</p>	<p>目标1 完成情况: 项目在国家推进养老服务体系建设和深化国企改革背景下，破解传统“企业包底”模式下管理成本高、服务碎片化、情感联结弱等问题，推动退休人员从“企业人”向“社会人”平稳过渡，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”的目标，建立国有企业退休人员社会化管理台账。</p> <p>目标2完成情况: 项目实际完成40人次节日慰问活动。</p>		<p>目标2差异:</p> <p>1、和政县国有企业退休人员社会化管理人员共计51人次，实际开展40人次，项目慰问覆盖率不足；</p> <p>2、项目未开展退休人员文体活动。</p>

良	评价等级	81.33	评价得分	项目
<p>国有资本经营预算项目2024年度项目完成情況良好，深入践行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理的相关要求。立足退休人员法定权益保障和服务需求，整合管理服务资源，创新管理服务方式，提高管理服务水平，结合加快老龄事业发展完善养老服务体系建设工作，做好国有企业退休人员实行社会化管理后各项服务保障工作。充分保障退休人员基本养老、医疗、工伤等社会保险待遇服务，确保企业退休人员老有所依，心有所归，情有所系。但项目实施过程中存在绩效指标设置合理性、明确性不足，未与项目实际高度关联；慰问覆盖率不足，削弱关怀实效；慰问文体活动推进缺位，项目计划未落地；慰问形式多样性不足，削弱关怀温度；慰问内容全面性缺失；社会资源整合力度效益发挥不明显；项目长期性、循环性、扩展性效益发挥性不足的相关问题。</p>				评价结论
<p><b>(一) 项目决策方面</b></p> <p>1. 绩效指标设置合理性、明确性不足，未与项目实际高度关联。</p> <p>原因分析：缺乏绩效数据收集与分析的灵敏度，项目前期绩效指标量化不足，缺乏定期审查与调整机制，无法确保绩效目标的时效性和适应性。</p> <p><b>(二) 项目管理方面</b></p> <p>1. 慰问覆盖率不足，削弱关怀实效</p> <p>原因分析：资源调配与整合不足，资金物资短缺、人员力量薄弱且未充分动员社会力量，影响慰问全面性；监督考核机制不完善，监督缺位且未将覆盖率纳入考核。</p> <p>2. 慰问文体活动推进缺位，项目计划未落地</p> <p>原因分析：未深入调研群众兴趣与需求，缺乏对场地、时间、参与人群的综合考量，导致活动缺乏可行性；活动经费预算不足且资金来源单一，难以支撑活动开展。</p> <p>3. 慰问形式多样性不足，削弱关怀温度</p> <p>原因分析：项目前期未充分调研慰问对象的兴趣偏好与实际需求，缺乏精准分析，受资金预算紧张限制，难以支撑多元化活动的开展。</p>				存在問題

#### 4. 慰问内容全面性缺失

原因分析：未深入调研慰问对象多元需求，目标设定笼统，未细化涵盖物质帮扶、精神关怀、生活服务等多维度内容，缺乏文化、医疗、教育等领域的资源投入，难以开展多元化帮扶。

### （三）项目效益方面

#### 1. 社会资源整合力度效益发挥不明显

原因分析：缺乏完善的社会资源整合机制，未搭建统一的资源对接平台，导致多方资源与慰问需求难以精准匹配，资源分散且利用效率低，缺乏对资源使用的科学规划、有效监督与合理调配，使得整合资源的效益难以充分发挥。

#### 2. 项目长期性、循环性、扩展性效益发挥性不足

原因分析：缺乏长期战略目标与系统性设计，短期行为导向明显，资金来源单一、物资储备有限，过度依赖政府拨款，社会力量参与不足，导致活动内容与形式难以迭代升级，难以实现效益的循环累积与外延拓展。

### （一）项目决策方面

#### 1. 建立高度关联的项目指标体系，为后续绩效评价及监督纠偏提供依据

相关建议：可通过深化项目需求分析、优化指标设置流程、绘制关联图谱、嵌入管理性指标、建立定期审查制度、引入信息化工具等方式方法完善绩效目标设置与管理机制。

### （二）项目管理方面

#### 1. 聚焦慰问率精准覆盖，强化慰问工作精准落实

相关建议：通过多元方式开展精准需求调研，结合实际科学设定“上下结合”的慰问目标，联动慈善机构丰富物资种类，全方位保障慰问工作广泛覆盖、精准落实。

#### 2. 强化资源整合+需求对接，推动慰问文体活动开展

相关建议：拓宽资金来源渠道，积极争取政府专项拨款、企业赞助、社会捐赠等多元资金支持，加强信息共享与沟通，形成工作合力，确保活动筹备与执行有序推进。

#### 3. 构建“需求导向+分类定制”的慰问形式多样化

相关建议：整合政府、企业、社会组织等多方资源，丰富慰问内容，优化

相关  
建议

评价日期：2025年7月31日

评价日期：2025年7月31日

主评人(签字)：

王娟



评价机构(盖章)：

评价工作组人员(签字)：

王娟  
刘慧娟  
杨加庆

慰问流程，将慰问形式创新纳入绩效考核，扩大慰问覆盖面与影响力，让慰问活动更具温度与活力。

4. 构建“物质+服务+情感”慰问内容

相关建议：深度挖掘慰问对象在物质帮扶、精神关怀、医疗服务、医疗健康、技能提升等多方面需求，整合多方资源，引入医疗义诊、心理咨询、职业培训、文化活动等多元服务，满足不同群体差异化需求，切实提升慰问工作的全面性与实效性。

(三) 项目效益方面

1. 推动社会资源精准赋能，促进社会资源整合力度效益发挥

相关建议：通过构建资源整合机制、强化沟通协作、优化激励体系、加强宣传推广和完善管理监督，搭建社会资源对接平台，形成资源整合合力，切实提升社会资源整合效益。

2. 强化项目长期性、循环性、扩展性效益，推动项目效益持续增值

相关建议：构建多元化资金筹措渠道，吸引政府、企业、社会资本共同投入，建立物资循环利用和资源共享机制，建立动态反馈与优化机制，完善监督考核体系，将长期效益纳入评估指标。